
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 TREBALLS PREVIS 5 días lun 3/2/25 vie 7/2/25
2 REPARACIÓ FORMIGÓ 10 días lun 10/2/25 vie 21/2/25 1
3 ESTRUCTURA INOX 3 días lun 24/2/25 mié 26/2/25 2
4 REFORÇ FIBRA DE CARBONI5 días lun 24/2/25 vie 28/2/25 2
5 ACABATS 4 días lun 3/3/25 jue 6/3/25 4
6 INSTAL·LACIONS 

desmuntatge
3 días mié 5/2/25 vie 7/2/25 1CC+2 días

7 INSTAL·LACIONS muntatge5 días vie 7/3/25 jue 13/3/25 5
8 GESTIÓ RESIDUS 29 días lun 3/2/25 jue 13/3/25
9 SEGURETAT I SALUT 29 días lun 3/2/25 jue 13/3/25
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